

Préparation et Organisation d’un Chantier

Lien : https://afrique-formation.com/formation/preparation-et-organisation-dun-chantier

DURÉE
10 jours (70h)

RÉFÉRENCE
INF169

CATÉGORIE
Chantiers Urbains : Intégration, Stratégie, Gestion des Déchets et Réduction du Bruit

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- S’approprier les outils en vue d’optimiser la préparation, l’organisation et la gestion des chantiers

POUR QUI ?

- Techniciens, ingénieurs
- Responsables de planification en bureaux d'études
- Responsables travaux
- Conducteurs de travaux de chantier

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / La préparation du démarrage du chantier

- Préparation du programme d’exécution
- Préparation des documents d’exécution
- Sécurisation des chantiers

2 / Organisation du chantier

- Constitution des équipes
- Ordonnancement des travaux
- Approvisionnement du chantier
- La recherche des matériaux

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Afrique Formation

Prochaines dates programmées

18 au 29 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
15 au 26 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 21 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 16 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
30 Août au 10 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation