

Conduire son Chantier dans les Travaux Neufs

Lien : https://afrique-formation.com/formation/conduire-son-chantier-dans-les-travaux-neufs

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
INF173

CATÉGORIE
Chantiers Urbains : Intégration, Stratégie, Gestion des Déchets et Réduction du Bruit

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Etre capable de préparer et planifier le chantier
- Etre en mesure d'organiser la gestion et le suivi des travaux

POUR QUI ?

- Chargés d’affaires
- Responsables de projets
- Responsables techniques des maîtres d’ouvrage
- Chargés de la préparation, du suivi et de la réception des travaux de bâtiment

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Connaitre le contexte général

- Les différents types de travaux
- Les différents marchés
- Le rôle du responsable de travaux
- Les différentes phases d'un projet

2 / Clarifier les aspects juridiques des travaux

- Le rôle des différents intervenants
- Les aspects techniques et juridiques des contrats
- La règlementation de la sous-traitance

3 / Préparer le dossier technique et administratif

- Besoins des utilisateurs
- Contraintes techniques et réglementaires
- Elaboration du cahier des charges et formalisation du projet
- Autorisations d'urbanisme
- Mode d'évolution des marchés
- Dossier de consultation
- Mise au point des marchés

4 / Planifier les travaux

Afrique Formation

- Démarches préalables aux travaux
- Avis initial du contrôleur technique
- Autorisations d’urbanisme : Permis de Construire (PC), permis de démolir
- Bornage du terrain, servitudes

5 / **Préparer les travaux**

- Installation de chantier
- Prévention des risques
- Planification des interventions des corps d’état
- Accepter les sous-traitants

6 / **Réaliser les travaux**

- Ordres de service, lancement des travaux
- Réunion d’ouverture du chantier
- Outils de suivi de chantier
- Comptes rendus de chantier
- Tenue du planning
- Gestion des litiges

7 / **Promouvoir la sécurité des travaux**

- Plan de prévention
- Risques particuliers : Amiante, plomb
- L'esprit sécurité auprès de tous les acteurs

8 / **Assurer le suivi des travaux**

- Bilan financier prévisionnel et suivi financier des travaux
- Conditions de paiement, modalités de règlement, acomptes
- Constats, attachements et situations de travaux
- Gérer la vie du marché

Afrique Formation

- Clôture des comptes

9 / Clôturer les travaux

- Processus de réception
- Suivi des réserves
- Evaluation objective des prestations
- Garanties après réception

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

08 au 17 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 14 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 09 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 Juil. au 04 Août 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 29 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Document généré le 18/11/2026 — Réf : INF173
Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation