AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Suivi des Grands Travaux et Gestion des Chantiers

Lien : https://afrique-formation.com/formation/suivi-des-grands-travaux-et-gestion-des-chantiers

DURÉE
10 jours (70h)

RÉFÉRENCE
INF175

CATÉGORIE
Chantiers Urbains : Intégration, Stratégie, Gestion des Déchets et Réduction du Bruit

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Être capable de suivre l’avancement des travaux : qualité, quantités et prescriptions techniques
- ✔ Savoir établir le décompte mensuel et le reporting de chantier
- ✔ Maîtriser le contrôle des prix de revient et l’analyse des coûts
- ✔ Suivre efficacement la mobilisation du personnel et la productivité
- ✔ Maîtriser la gestion du matériel et des équipements
- ✔ Savoir planifier et organiser un chantier de grande envergure
- ✔ Identifier et gérer les risques et la sécurité sur le chantier
- ✔ Utiliser des outils de suivi et reporting performants
- ✔ Optimiser la coordination entre équipes et sous-traitants
- ✔ Capitaliser les bonnes pratiques et leçons apprises à la clôture
- ✔ Cadres de Maîtrise d’œuvre ou Maitrise d'ouvrage
- ✔ Chefs de chantier et conducteurs de travaux
- ✔ Ingénieurs de suivi et planification de chantier
- ✔ Responsables qualité et sécurité
- ✔ Chargés de coordination et planification
- ✔ Responsables financiers ou contrôleurs de chantier
- ✔ Directeurs de projets et maîtres d’ouvrage

Afrique Formation

👥 POUR QUI ?

- ✔ Cadres de Maîtrise d’œuvre ou Maitrise d'ouvrage
- ✔ Chefs de chantier et conducteurs de travaux
- ✔ Ingénieurs de suivi et planification de chantier
- ✔ Responsables qualité et sécurité
- ✔ Chargés de coordination et planification
- ✔ Responsables financiers ou contrôleurs de chantier
- ✔ Directeurs de projets et maîtres d’ouvrage

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Le suivi des travaux

- Contrôle des quantités exécutées par rapport aux plans et devis
- Vérification de la qualité des travaux selon les prescriptions techniques
- Établissement du décompte mensuel et reporting des écarts
- Suivi de la qualité :
- Suivi du respect des prescriptions techniques,
- Suivi des conditions de conservation des matériaux, de stockage,
- Suivi de la qualité d'exécution (alignements, fini, aspect),
- Suivi du nettoyage, des finitions
- Suivi des quantités :

2 / Contrôle des prix de revient

- Analyse des coûts unitaires et comparaison avec le budget
- Suivi des coûts des matériaux, main-d'œuvre et sous-traitants
- Détection et correction des écarts financiers

3 / Gestion de la mobilisation du personnel

- Suivi des effectifs et planification des équipes
- Contrôle de la productivité et de la présence sur le chantier
- Reporting sur les besoins en formation ou renforts

Afrique Formation

4 / La gestion du chantier

- Élaboration et mise à jour du planning global
- Coordination entre corps de métier et sous-traitants
- Le contrôle de l’avancement :
- La gestion du matériel :

5 / Suivi technique et qualité

- Inspection régulière des ouvrages
- Détection des non-conformités et mise en place de mesures correctives
- Mise en œuvre des procédures de contrôle qualité

6 / Suivi financier et budgétaire

- Élaboration des budgets prévisionnels et suivi des consommations
- Analyse des écarts et propositions d’optimisation
- Gestion des devis, factures et paiements

7 / Gestion des risques et sécurité

- Identification des risques techniques et humains
- Mise en place de plans de prévention et procédures de sécurité
- Suivi des incidents et actions correctives

8 / Outils de suivi et reporting

- Utilisation de logiciels de suivi (MS Project, Primavera)
- Création de tableaux de bord et indicateurs de performance
- Préparation de rapports réguliers pour les parties prenantes

9 / Clôture et bilan de chantier

- Réception et validation finale des travaux

Afrique Formation

- Analyse des écarts entre prévision et réalisation
- Capitalisation des bonnes pratiques pour les futurs chantiers

10 / CAS PRATIQUES ADAPTES A VOTRE ACTIVITE

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

01 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
29 Mars au 09 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
24 Mai au 04 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
19 au 30 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 24 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés