

# Gestion de Projets Humanitaires : Maîtriser PMDPro et les ODD 2030 pour un Impact Durable

*Lien : https://afrique-formation.com/formation/gestion-de-projets-humanitaires-maitriser-pmdpro-et-les-odd-2030-pour-un-impact-durable*

DURÉE
**8 jours (56h)**

RÉFÉRENCE
**PD08**

CATÉGORIE
**Action et Projets Humanitaires**

Afrique Formation

## 🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Maîtriser la méthodologie PMDPro pour la gestion de projets humanitaires
- ✔ Comprendre et appliquer les ODD 2030 dans les projets humanitaires
- ✔ Développer des compétences en analyse du contexte et diagnostic des besoins
- ✔ Identifier et gérer efficacement les parties prenantes
- ✔ Définir des objectifs clairs et mesurables
- ✔ Concevoir un projet complet avec planification logique et budgétaire
- ✔ Identifier, évaluer et gérer les risques
- ✔ Assurer la mise en œuvre coordonnée et efficace des activités
- ✔ Mettre en place un suivi et une évaluation rigoureux
- ✔ Garantir la qualité et l’amélioration continue du projet
- ✔ Produire des rapports clairs et transparents
- ✔ Clore le projet en capitalisant sur les leçons apprises
- ✔ Évaluer l’impact et planifier la durabilité des résultats
- ✔ Appliquer les concepts via des études de cas et exercices pratiques

## 👥 POUR QUI ?

- ✔ Chefs de projet humanitaire
- ✔ Coordinateurs de programme dans les ONG
- ✔ Responsables de projets de développement social
- ✔ Experts en planification et suivi-évaluation humanitaire
- ✔ Gestionnaires de programmes internationaux
- ✔ Agents de terrain et superviseurs de projets
- ✔ Responsables de partenariat et financement humanitaire
- ✔ Décideurs locaux impliqués dans le développement communautaire

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



## Programme détaillé

### 1 / Introduction à la gestion de projets humanitaires

- Présentation du cycle de vie d’un projet humanitaire
- Principes et standards PMDPro
- Alignement avec les ODD 2030

### 2 / Analyse du contexte et diagnostic des besoins

- Identification des populations cibles et vulnérabilités
- Analyse des facteurs socio-économiques et environnementaux
- Cartographie des acteurs et partenaires humanitaires

### 3 / Identification des parties prenantes

- Techniques de participation et engagement communautaire
- Analyse des acteurs clés et influence sur le projet
- Gestion des attentes et communication participative

### 4 / Définition des objectifs et résultats

- Formulation des objectifs SMART
- Définition des indicateurs de performance
- Lien entre objectifs et ODD 2030

Afrique Formation

### 5 / Conception du projet

- Développement de la logique de projet (logframe)
- Planification des activités et des ressources
- Intégration des principes humanitaires et de protection

### 6 / Planification budgétaire et ressources

- Estimation des coûts et allocation budgétaire
- Planification du personnel et des équipements
- Identification des sources de financement et partenaires

### 7 / Gestion des risques et plan de contingence

- Identification des risques opérationnels, financiers et sécuritaires
- Développement de plans de mitigation
- Suivi et adaptation des mesures de sécurité

### 8 / Mise en œuvre et coordination

- Gestion opérationnelle des activités du projet
- Coordination avec les partenaires et parties prenantes
- Suivi des ressources et respect du calendrier

### 9 / Suivi et évaluation (S&E)

- Élaboration d’un plan de suivi et d’évaluation
- Collecte, analyse et interprétation des données
- Utilisation des résultats pour l’apprentissage et l’amélioration

### 10 / Gestion de la qualité et apprentissage

- Standards de qualité et bonnes pratiques humanitaires
- Intégration des retours d’expérience

Afrique Formation

- Renforcement des capacités des équipes

### 11 / Communication et reporting

- Élaboration des rapports techniques et financiers
- Communication interne et externe
- Gestion de l’information et transparence

### 12 / Clôture et capitalisation

- Évaluation finale et documentation des résultats
- Partage des leçons apprises et recommandations
- Dissolution des équipes et transfert des responsabilités

### 13 / Impact et durabilité

- Analyse de l’impact à court et long terme
- Stratégies pour la durabilité des résultats
- Intégration des résultats dans les politiques locales

### 14 / Études de cas et exercices pratiques

- Analyse de projets humanitaires réussis et défis rencontrés
- Simulation de planification et suivi de projet
- Application pratique de PMDPro et des ODD 2030

Afrique Formation

## Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

## Prochaines dates programmées

| | |
|---|---|
| 08 au 17 Fév. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 05 au 14 Avr. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 31 Mai au 09 Juin 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 26 Juil. au 04 Août 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 20 au 29 Sep. 2027 | Présentiel - Casablanca |

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

## Réservation & Renseignements

**Téléphone :** +212 522 247 210
**Email :** contact@afrique-formation.com
**Web :** https//www.afrique-formation.com


Afrique Formation — Tous droits réservés