AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Gestion technique et opérationnelle de chantier : maîtrisez le pilotage complet des travaux

Lien : https://afrique-formation.com/formation/gestion-technique-et-operationnelle-de-chantier-maitrisez-le-pilotage-complet-des-travaux

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF550

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre l’organisation globale d’un chantier
- ✔ Maîtriser la planification et le pilotage des travaux
- ✔ Optimiser l’utilisation des ressources humaines et matérielles
- ✔ Assurer le suivi technique et opérationnel du chantier
- ✔ Contrôler la qualité et la conformité des ouvrages
- ✔ Maîtriser les coûts et délais d’exécution
- ✔ Appliquer les règles de sécurité sur chantier
- ✔ Gérer la réception et la clôture des travaux
- ✔ Développer une vision globale du pilotage de chantier
- ✔ Améliorer la performance opérationnelle des projets BTP

👥 POUR QUI ?

- ✔ Conducteurs de travaux
- ✔ Chefs de chantier
- ✔ Ingénieurs travaux
- ✔ Responsables de projets BTP
- ✔ Maîtres d’œuvre
- ✔ Responsables techniques
- ✔ Techniciens de chantier
- ✔ Entrepreneurs du bâtiment
- ✔ Assistants de projet BTP
- ✔ Toute personne impliquée dans la gestion opérationnelle des chantiers

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction à la gestion de chantier

- Rôle du conducteur de travaux
- Cycle de vie d’un chantier
- Enjeux techniques et organisationnels

2 / Organisation générale du chantier

- Installation de chantier
- Planification des ressources
- Coordination des intervenants

3 / Lecture et exploitation des documents techniques

- Plans d’exécution
- Cahier des charges et CCTP
- Dossier technique et administratif

4 / Planification des travaux

- Planning général et détaillé
- Ordonnancement des tâches
- Gestion des délais contractuels

Afrique Formation

5 / Gestion des ressources humaines et matérielles

- Affectation des équipes
- Gestion des équipements et matériels
- Optimisation des moyens

6 / Suivi de l’avancement des travaux

- Contrôle terrain
- Reporting de chantier
- Gestion des écarts

7 / Qualité et conformité des travaux

- Contrôle qualité
- Respect des normes techniques
- Gestion des non-conformités

8 / Gestion des coûts et budget de chantier

- Suivi financier des travaux
- Gestion des situations et avenants
- Maîtrise des dérives budgétaires

9 / Sécurité et prévention des risques

- Plan de prévention et PPSPS
- Gestion des risques chantier
- Application des règles de sécurité

10 / Réception et clôture du chantier

- Opérations de réception
- Levée des réserves

Afrique Formation

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

08 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 04 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 24 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation

Afrique Formation — Tous droits réservés