

Piloter une opération de travaux : maîtrisez toutes les phases de vos projets BTP

Lien : https://afrique-formation.com/formation/piloter-une-operation-de-travaux-maitrisez-toutes-les-phases-de-vos-projets-btp

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
INF560

CATÉGORIE
Pilotage des Opérations de Bâtiment

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les étapes d’une opération de travaux
- Savoir structurer et planifier un projet BTP
- Coordonner efficacement les intervenants
- Piloter les délais, coûts et qualité des travaux
- Maîtriser le suivi d’exécution des chantiers
- Gérer les risques opérationnels
- Assurer la conformité des ouvrages réalisés
- Réussir la réception et la clôture des opérations
- Améliorer la performance globale des projets
- Développer une approche méthodique du pilotage de projet

POUR QUI ?

- Chefs de projet BTP
- Conducteurs de travaux
- Maîtres d’ouvrage
- Maîtres d’œuvre
- Ingénieurs travaux
- Responsables programmes immobiliers
- Architectes
- Responsables techniques
- Coordinateurs de projet
- Toute personne impliquée dans le pilotage d’opérations de travaux

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction au pilotage d’une opération de travaux

- Définition d’une opération de travaux
- Rôle du pilote de projet
- Enjeux techniques, financiers et organisationnels

2 / Structuration de l’opération

- Découpage du projet en phases
- Organisation des intervenants
- Définition des responsabilités

3 / Planification globale du projet

- Élaboration du planning général
- Jalons clés et chemin critique
- Coordination des phases travaux

4 / Préparation de l’opération

- Analyse des besoins techniques
- Études préalables et faisabilité
- Dossiers techniques et administratifs

Afrique Formation

5 / Consultation et contractualisation

- Appels d’offres
- Analyse des offres
- Attribution des marchés

6 / Coordination des intervenants

- Maîtrise d’œuvre et entreprises
- Réunions de chantier
- Gestion des interfaces techniques

7 / Suivi de l’exécution des travaux

- Contrôle d’avancement
- Reporting opérationnel
- Gestion des écarts

8 / Gestion des coûts et des délais

- Suivi budgétaire
- Gestion des avenants
- Respect des délais contractuels

9 / Qualité, sécurité et conformité

- Contrôle qualité des ouvrages
- Respect des normes et réglementations
- Gestion des risques chantier

10 / Réception et clôture de l’opération

- Opérations préalables à la réception (OPR)
- Levée des réserves

Afrique Formation

- Bilan et retour d’expérience

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

04 au 08 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
01 au 05 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 25 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
16 au 20 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés