



Chef de chantier : maîtrisez le pilotage terrain et optimisez la performance de vos projets BTP

Lien :

<https://afrique-formation.com/formation/chef-de-chantier-maitrisez-le-pilotage-terrain-et-optimizez-la-performance-de-vos-projets-btp>

 DURÉE
8 jours (56h)

 RÉFÉRENCE
INF486

 CATÉGORIE
**Pilotage des
Opérations de
Bâtiment**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Comprendre le rôle stratégique du chef de chantier
- ✓ Savoir organiser et préparer un chantier efficacement
- ✓ Maîtriser la gestion des équipes et des ressources
- ✓ Planifier et suivre l'avancement des travaux
- ✓ Assurer la qualité et la conformité des ouvrages
- ✓ Garantir la sécurité sur le chantier
- ✓ Optimiser les coûts et les délais
- ✓ Développer des compétences en management terrain

POUR QUI ?

- ✓ Chefs de chantier débutants ou expérimentés
- ✓ Conducteurs de travaux
- ✓ Techniciens du BTP
- ✓ Ouvriers qualifiés souhaitant évoluer
- ✓ Ingénieurs travaux
- ✓ Responsables de projets BTP
- ✓ Entrepreneurs du bâtiment

Afrique Formation



Programme détaillé

1 / Rôle et responsabilités du chef de chantier

- Missions clés et position dans l'organisation
- Interface entre bureau d'études et terrain
- Responsabilités techniques, humaines et financières

2 / Lecture de plans et documents techniques

- Plans d'exécution et détails techniques
- CCTP, DQE et pièces écrites
- Interprétation des documents contractuels

3 / Organisation et préparation du chantier

- Analyse du dossier chantier
- Planification des tâches
- Installation de chantier

4 / Gestion des équipes

- Encadrement des ouvriers et sous-traitants
- Répartition des tâches
- Gestion des compétences et motivation

5 / Planification et suivi des travaux

- Élaboration du planning
- Suivi de l'avancement
- Ajustement des délais

6 / Gestion des approvisionnements

- Commande des matériaux
- Gestion des stocks sur chantier
- Coordination avec les fournisseurs

7 / Suivi des coûts et gestion budgétaire

- Suivi des dépenses
- Optimisation des coûts
- Analyse des écarts

8 / Qualité des travaux

- Respect des normes techniques
- Contrôle qualité sur chantier
- Gestion des non-conformités

9 / Sécurité et prévention des risques

- Application des règles HSE
- Analyse des risques chantier
- Sensibilisation des équipes

10 / Coordination des intervenants

- Gestion des sous-traitants
- Réunions de chantier

- Communication avec les acteurs du projet

11 / Réception des travaux

- Vérification des ouvrages
- Levée des réserves
- Clôture du chantier

12 / Reporting et communication

- Rédaction de rapports de chantier
- Suivi des indicateurs
- Communication avec la hiérarchie

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 07 au 16 Sep. 2026

 Présentiel -

 02 au 11 Nov. 2026

 Présentiel -

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210

 Email : contact@afrique-formation.com

 Web : <https://www.afrique-formation.com>

Afrique Formation