



Suivi de Projet de Construction : Piloter les Travaux, les Coûts et les Délais avec Efficacité

Lien :

<https://afrique-formation.com/formation/suivi-de-projet-de-construction-piloter-les-travaux-les-couts-et-les-delaiss-avec-efficacite>

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
INF566

 CATÉGORIE
**Pilotage des
Opérations de
Bâtiment**

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Comprendre les principes du suivi de projet de construction
- ✓ Maîtriser la planification et l'organisation d'un chantier
- ✓ Savoir analyser les documents techniques et contractuels
- ✓ Assurer le suivi de l'avancement des travaux
- ✓ Contrôler les coûts et les budgets du projet
- ✓ Garantir la conformité technique des ouvrages
- ✓ Identifier et gérer les risques de chantier
- ✓ Mettre en place un reporting de suivi efficace
- ✓ Coordonner les différents intervenants du projet
- ✓ Optimiser la gestion des ressources de chantier
- ✓ Assurer la réception et la clôture technique du projet
- ✓ Développer une autonomie en pilotage de projet construction

👤 POUR QUI ?

- ✓ Conducteurs de travaux
- ✓ Chefs de chantier
- ✓ Ingénieurs en génie civil
- ✓ Techniciens supérieurs BTP
- ✓ Chargés de projet construction
- ✓ Coordinateurs de chantier
- ✓ Dessinateurs projeteurs
- ✓ Responsables techniques
- ✓ Entrepreneurs du bâtiment
- ✓ Personnes en reconversion vers le secteur construction
- ✓ Toute personne impliquée dans la gestion de projets de construction



Programme détaillé

1 / Introduction au suivi de projet de construction

- Définition et principes du suivi de projet
- Rôle du suivi dans la réussite des ouvrages
- Enjeux techniques, financiers et organisationnels

2 / Organisation et planification du projet

- Définition des étapes clés du chantier
- Élaboration du planning prévisionnel
- Coordination des intervenants

3 / Analyse et lecture des documents techniques

- Lecture des plans d'exécution
- Analyse des pièces contractuelles
- Exploitation des documents de suivi

4 / Gestion des ressources du chantier

- Gestion des ressources humaines
- Suivi des matériaux et équipements
- Optimisation des moyens de production

5 / Suivi financier et contrôle budgétaire

- Élaboration et suivi des budgets
- Contrôle des dépenses et écarts
- Analyse des indicateurs financiers

6 / Suivi de l'avancement des travaux

- Contrôle de l'exécution selon planning
- Mesure de l'avancement physique
- Mise à jour des tableaux de bord

7 / Contrôle qualité des travaux

- Vérification de la conformité technique
- Gestion des non-conformités
- Mise en place des actions correctives

8 / Gestion des risques et imprévus

- Identification des aléas chantier
- Analyse des impacts sur le projet
- Mise en œuvre des solutions correctives

9 / Communication et reporting de chantier

- Rédaction des comptes rendus
- Réunions de coordination
- Reporting auprès des parties prenantes

10 / Clôture et réception du projet

- Préparation des opérations de réception
- Vérification des réserves

- Bilan technique et administratif du projet

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 14 au 18 Sep. 2026

 Présentiel -

 09 au 13 Nov. 2026

 Présentiel -

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@afrique-formation.com

 **Web** : <https://www.afrique-formation.com>