



Suivi et réception des travaux : pilotez vos chantiers jusqu'à la livraison en toute maîtrise

Lien :

<https://afrique-formation.com/formation/suivi-et-reception-des-travaux-pilotez-vos-chantiers-jusqu-a-la-livraison-en-toute-maitrise>

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
INF567

 CATÉGORIE
**Pilotage des
Opérations de
Bâtiment**

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Comprendre les étapes du suivi de réalisation des travaux
- ✓ Maîtriser le pilotage opérationnel de chantier
- ✓ Contrôler la qualité et la conformité des travaux
- ✓ Gérer les coûts, délais et aléas de chantier
- ✓ Coordonner efficacement les intervenants
- ✓ Préparer et organiser la réception des travaux
- ✓ Sécuriser la clôture administrative et technique du chantier
- ✓ Réduire les risques de litiges en phase travaux
- ✓ Améliorer la performance globale des opérations de construction
- ✓ Développer une approche structurée du suivi de chantier

👥 POUR QUI ?

- ✓ Conducteurs de travaux
- ✓ Chefs de chantier
- ✓ Ingénieurs travaux
- ✓ Maîtres d'œuvre
- ✓ Architectes
- ✓ Responsables de programmes immobiliers
- ✓ Responsables techniques
- ✓ Promoteurs immobiliers
- ✓ Ingénieurs BTP
- ✓ Toute personne impliquée dans le suivi et la réception des travaux



Programme détaillé

1 / Introduction au suivi de chantier

- Cycle de vie d'un chantier
- Rôle des intervenants
- Enjeux de qualité, coût et délai

2 / Organisation de la phase de réalisation

- Planification des travaux
- Coordination des entreprises
- Mise en place des moyens de suivi

3 / Pilotage opérationnel du chantier

- Réunions de chantier
- Gestion des interfaces
- Suivi des avancements

4 / Contrôle de l'exécution des travaux

- Contrôle qualité sur site
- Conformité aux plans et normes
- Gestion des non-conformités

5 / Gestion des délais et du planning

- Suivi du planning prévisionnel
- Identification des dérives
- Actions correctives

6 / Gestion des coûts de chantier

- Suivi budgétaire
- Situations de travaux
- Gestion des écarts financiers

7 / Gestion des modifications et aléas

- Travaux supplémentaires
- Ordres de service
- Gestion des imprévus techniques

8 / Coordination des intervenants

- Maîtrise d'œuvre et entreprises
- Gestion des sous-traitants
- Communication chantier

9 / Préparation de la réception des travaux

- Vérifications préalables
- Listes de réserves
- Organisation des opérations préalables à la réception

10 / Réception et clôture du chantier

- Procédure de réception des travaux
- Levée des réserves

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 03 au 07 Août 2026

 Présentiel -

 05 au 09 Oct. 2026

 Présentiel -

 30 Nov. au 04 Déc. 2026

 Présentiel -

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@afrique-formation.com

 **Web** : <https://www.afrique-formation.com>