



Management de projets bâtiment : maîtriser coûts, délais et qualité des travaux

Lien :

<https://afrique-formation.com/formation/management-de-projets-batiment-maitriser-couts-delaiss-et-qualite-des-travaux>

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
INF577

 CATÉGORIE
**Pilotage des
Opérations de
Bâtiment**

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Comprendre les étapes clés d'un projet bâtiment
- ✓ Maîtriser les outils de planification et d'organisation
- ✓ Gérer efficacement le budget et les ressources
- ✓ Coordonner les différents intervenants d'un chantier
- ✓ Identifier et prévenir les risques liés aux travaux
- ✓ Assurer le suivi technique et la qualité des ouvrages
- ✓ Appliquer les exigences réglementaires du bâtiment
- ✓ Contrôler les délais et les coûts du projet
- ✓ Réaliser la réception et la clôture d'un chantier
- ✓ Développer une méthodologie professionnelle de gestion de projet

👥 POUR QUI ?

- ✓ Conducteurs de travaux et chefs de chantier
- ✓ Ingénieurs et techniciens du BTP
- ✓ Architectes et maîtres d'œuvre
- ✓ Responsables de projets bâtiment
- ✓ Économistes de la construction
- ✓ Chargés d'affaires et coordinateurs travaux
- ✓ Toute personne impliquée dans la gestion de projets bâtiment



Programme détaillé

1 / Introduction à la gestion de projet bâtiment

- Définition et cycle de vie d'un projet bâtiment
- Identification des acteurs et responsabilités
- Enjeux techniques, financiers et réglementaires

2 / Études préalables et faisabilité

- Analyse des besoins du maître d'ouvrage
- Étude de faisabilité technique et financière
- Évaluation des contraintes du projet

3 / Planification et organisation du projet

- Élaboration du planning des travaux
- Définition des ressources humaines et matérielles
- Utilisation des outils de planification

4 / Gestion financière et budgétaire

- Estimation des coûts du projet
- Suivi budgétaire et contrôle des dépenses
- Gestion des écarts financiers

5 / Coordination des intervenants

- Gestion des entreprises et sous-traitants
- Communication entre les acteurs du chantier
- Organisation des réunions de chantier

6 / Gestion des risques et sécurité

- Identification des risques techniques et humains
- Mise en place des mesures de prévention
- Respect des normes HSE et sécurité chantier

7 / Suivi technique et contrôle qualité

- Contrôle de l'avancement des travaux
- Vérification de la conformité technique
- Gestion des non-conformités

8 / Gestion contractuelle et réglementaire

- Analyse des contrats de travaux
- Gestion des autorisations administratives
- Respect des normes de construction

9 / Réception et clôture du projet

- Organisation des opérations de réception
- Levée des réserves et documentation finale
- Bilan technique et financier du projet

10 / Études de cas et gestion pratique

- Analyse de projets bâtiment réels
- Résolution de problèmes chantier

- Simulation de gestion de projet complet

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 10 au 14 Août 2026

 Présentiel -

 12 au 16 Oct. 2026

 Présentiel -

 07 au 11 Déc. 2026

 Présentiel -

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210

 **Email** : contact@afrique-formation.com

 **Web** : <https://www.afrique-formation.com>